



2026 年 9 月 4 日

各 位

会社名：日鉄鉱業株式会社  
代表者名：代表取締役社長 森川 玲一  
(コード番号 1515 東証プライム)  
問合せ先：執行役員 海外資源事業部長 三田 晋一郎  
(TEL 03-3216-5252)

## 【開示事項の経過】（アルケロス鉱山開発プロジェクト）生産開始見込みの遅延に関するお知らせ

2026 年 7 月 29 日に開示いたしました「【開示事項の経過】（アルケロス鉱山開発プロジェクト）チリ共和国での豪雨影響に関するお知らせ」（前回リリース）につきまして、現在の状況等をお知らせいたします。

### 記

#### 1. 豪雨等による生産開始見込みの遅延の背景

前回リリースで言及した豪雨影響に加え、8 月も断続的な降雨があり、アルケロス鉱山への一般道路において洗掘や橋梁の損傷等が発生して資機材および人員の輸送に支障が生じ、本プロジェクトにおいてもこの影響を受けておりました。現地行政当局と連携して早期復旧に努めてまいりましたが、原石から銅精鉱を生産するプラント建設用の資機材および人員の輸送能力の完全な回復には至らず、2026 年 2 月 27 日に開示いたしました生産開始見込み（2026 年 7 月-9 月）が、遅延することが判明しました。

また、当初は計画どおり進捗すると見込んでいた、プラントの稼働等に必要な受電に関する行政当局との許認可手続きについても、想定以上の時間を要したことから、これも生産開始見込みの遅延要因となっております。

なお、鉱山の採掘現場は、採掘に係る人員の輸送以外の影響を受けておらず、その改善にあわせて原石の採掘を順次進めます。

#### 2. 今後の見通し

アルケロス鉱山の生産開始見込みにつきましては、現在精査中であり、判明した時点で速やかにお知らせいたします。

なお、一般道路につきましては、既に仮復旧工事が完了しており、輸送能力は従前より改善しております。また、許認可手続きにつきましては、行政当局との協議が進展しており、現在は手続き完了に向けて着実に進捗しております。

#### 3. 業績への影響

これらの影響による当社グループの業績への影響については現在精査中です。業績に重大な影響を与えると判断される場合には速やかにお知らせいたします。

以 上