



2026年8月27日

各位

会社名 株式会社 日本触媒
代表者名 代表取締役社長 野田 和宏
(コード番号 4114 東証プライム市場)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション 部長 巽 健晴
(TEL 03-3506-7605)

リチウムイオン電池用電解質 LiFSI(イオネル®)新工場建設計画の一部変更のお知らせ

当社は、2024年9月12日付「リチウムイオン電池用電解質 LiFSI の国内供給体制を強化」、2025年2月26日付「(開示事項の経過) リチウムイオン電池用電解質 LiFSI(イオネル®)新工場建設の決定に関するお知らせ」、および2025年4月8日付当社ホームページに掲載の「イオネル®新工場設立に関する立地協定を締結」で公表したイオネル®新工場の建設計画に関して、下記のとおり投資金額および商業運転開始予定時期を変更することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

商業運転開始時期の遅れは、土地購入時期が後ろ倒しになったことが主な要因です。また、投資額の増加は、石油関連及び銅等の資源価格の上昇および円安進行による資材費の高騰に加え、西日本での建設需要の高まりを背景とした工事費の想定以上の上昇等により建設コストが上昇したためです。

2. 投資の内容

(1) 場所	株式会社日本触媒 北九州工場(新設) 福岡県北九州市若松区響町1丁目94-5
(2) 工場敷地面積	約65,000 m ²
(3) 従業員数	約50名
(4) 投資金額	約430億円
(5) 生産規模	イオネル® 3,000 トン/年
(6) 建設開始	2026年1月
(7) 商業運転開始	2028年12月予定

なお、2024年9月6日付で認定された経済産業省の「蓄電池等の安定供給確保のための取組に関する計画」による助成金は最大125億円から変更ありません。

※ 変更前の投資金額および商業運転開始予定は、それぞれ約375億円、2028年7月予定とお知らせしておりました。

3. 業績にあたる影響

本件が当社の2027年3月期業績に与える影響は軽微であります。なお、今後開示すべき重要な事項が生じた際には速やかに開示いたします。

以上

(ご参考)

[2024年9月12日付「リチウムイオン電池用電解質 LiFSI の国内供給体制を強化」](#)

[2025年2月26日付「\(開示事項の経過\) リチウムイオン電池用電解質 LiFSI\(イオネル®\)新工場建設の決定に関するお知らせ」](#)

[2025年4月8日付「イオネル®新工場設立に関する立地協定を締結」](#)