



2026 年 8 月 28 日

各 位

会社名 株式会社竹内製作所
代表者名 代表取締役社長 竹内 敏也
(コード：6432 東証プライム)
問合せ先 執行役員経営管理部長 堀内 厚志
(TEL 0268-81-1200)

(開示事項の変更) 固定資産の取得に関するお知らせ

当社は、2025 年 3 月 27 日付の「固定資産の取得（工場用地の取得及び新工場の建設）に関するお知らせ」において公表した設備投資に関しまして、2026 年 8 月 28 日開催の取締役会において、稼働開始時期及び総投資額を変更することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

日本国内の建設業界における人手不足の影響等により、稼働開始時期を延期することとなりました。加えて、建設コスト全般の高騰及び一部仕様の変更等にとともない、総投資額を変更することといたしました。なお、新工場の規模や生産能力に変更はありません。

2. 変更の内容

	変更前	変更後
用地取得	2026 年 1 月（予定）	2026 年 4 月（取得済み）
土地造成・工場建設工事 着工	2026 年 2 月（予定）	2026 年 10 月（予定）
工場建設工事 完了	2027 年 7 月（予定）	2029 年 1 月（予定）
生産設備工事 完了	2027 年 12 月（予定）	2029 年 4 月（予定）
稼働開始	2028 年 1 月（予定）	2029 年 5 月（予定）
総投資額(税抜) (※)	約 180 億円（概算予定額）	約 246 億円（概算予定額）

※ 工場用地、建物、生産設備等の総額

3. 今後の見通し

当該新工場の稼働開始は 2029 年 5 月を予定していることから、2027 年 2 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。また、2028 年 2 月期以降の連結業績に与える影響につきましては、今後の業績予想に含めて開示いたします。

以上